



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali*  
ISTITUTO COMPRENSIVO  
DELLA VAL NERVIA *Divisione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica*

*per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale*

*Ufficio IV*

12/12/2016

Tit. G Cl. 02 Fasc. 1  
Prot. n. 4203

Prot. n.: 18739

Roma, 12/12/2016

Al Dirigente Scolastico  
Gorlero Maria Teresa

**Oggetto :** Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento  
Riferimento cod. **IMIC80200R** Vs. nota prot. n. **3469/G/02/2** del **17/10/2016**

Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che, considerate le motivazioni addotte a supporto della richiesta stessa ed in deroga alle scadenze fissate nella nota autorizzativa inviata a codesta istituzione scolastica relativa all'**Avviso 2 – FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI**, si autorizza la proroga alla conclusione del progetto **Realizzazione AMBIENTI DIGITALI: AULE AUMENTATE e SPAZI ALTERNATIVI per una didattica digitale**. (cod.progetto **10.8.1.A3-FESRPN-LI-2015-21**) al **31/12/2016** invece che al **30/11/2016** come da voi richiesto

Si comunica che, entro la data sopra indicata, dovranno essere concluse le attività procedurali/attuative del progetto: inserimento della data dell' iscrizione in bilancio, inserimento degli incarichi, inserimento delle procedure di aggiudicazione di beni e servizi, aggiornamento del valore delle spese generali, convalida delle forniture, inserimento della documentazione richiesta nella sezione "documentazione e chiusura"

Il Dirigente  
Annamaria Leuzzi

Firma autografa omissa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993